

FORGATÓKÖNYV
Vértes-Gerecse Helyi Közösség
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezés

Előzmények

- 1. Vértes-Gerecse Helyi Közösség (VG HK) Közgyűlése (Baj, Polgármesteri Hivatal)**
2007. december 21.
Eredmény: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban HVS) Tervezést Koordináló Csoport (továbbiakban TKCS) megválasztása (vezető, helyettes, tagok)

- 2. Tervezést Koordináló Csoport első munkaértekezlete (Csákvár, Geszner-ház)**
2008. január 9.
Eredmény:
 - döntés a területi (kistérségi) alapon felálló munkacsoportok megalakításáról, vezetőiről
 - döntés 3 megalapozó dokumentum elkészítéséről
 - a) HVS tervezés forgatókönyve
Határidő: 2008. január 16.
Felelős: koordináló csoport vezetője
 - b) Non-profit szervezet megalakításának forgatókönyve
Határidő: 2008. január 16.
Felelős: koordináló csoport vezetőjének helyettese
 - c) Kommunikációs (cselekvési) terv elkészítése
Határidő: 2008. január 16.
Felelős: területileg illetékes HVI vezetője

- 3. HVS tervezési felülethez való hozzáférés engedélyének megérkezése**
2008. január 10.
A HVS tervezéséhez jogszabályban rögzített 120 nap induló dátuma az Irányító Hatóság tervezést támogató csoportjának 2008. január 14-i e-mail üzenetében foglaltak alapján: 2008. január 21.

- 4. HVS koordináló csoport második munkaértekezlete (Vértessomló, Művelődési Ház)**
2008. január 17.
 - a) Tervezés programtervének vitája, elfogadása
 - b) Non-profit szervezet megalakítása ütemtervének vitája, elfogadása
 - c) Kommunikációs terv vitája, elfogadása
 - d) Adatgyűjtést segítő adatlapok/kérdőívek kidolgozása

Napok száma	Dátum (2008)	Tevékenység / esemény	Felelős	Megjegyzés
1	január 21.	Helyzetelemző szakasz kezdete VG HK Közgyűlés 13.00 Dunaszentmiklós HVS koordináló csoport <i>havi beszámolójának (I)</i> előterjesztése, elfogadása	csoporthvezető; HVI vezető, Közgyűlés	Mérföldkő I.
2	január 22.	HVS koordináló csoport elfogadott <i>havi beszámolójának (I)</i> megküldése MVH felé Ügyfélfogadás Tatán a HVI irodában	csoporthvezető csoporthvezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
3	január 23.			
4	január 24.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete - Kistérségi munkacsoportok beszámolóit, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása	csoporthvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
5	január 25.			
6	január 26.			
7	január 27.			
8	január 28.			
9	január 29.	Ügyfélfogadás Tatán a HVI irodában	csoporthvezető-helyettes, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
10	január 30.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete - Kistérségi munkacsoportok beszámolóit, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása	csoporthvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
11	január 31.			
12	február 1.			
13	február 2.			
14	február 3.			
15	február 4.	Falufórumok: Móri és Tatabányai kistérség 2-2 településén	munkacsoport-vezetők	kezdési időpontok: 16 és 18 óra
16	február 5.	Ügyfélfogadás Tatán a HVI irodában	Bicskei kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján

		Falufórumok: Móri kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpontok: 16 és 18 óra
17	február 6.	Falufórumok: Tatabányai kistérség 2 településén, Móri és Székesfehérvári kistérség 1-1 településén	munkacsoport-vezetők	kezdési időpontok: 16 és 18 óra
18	február 7.	Falufórumok: Székesfehérvári kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpontok: 16 és 18 óra
19	február 8.	Falufórumok: Oroszlányi kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpontok: 16 és 18 óra
20	február 9.			
21	február 10.			
22	február 11.	Falufórumok: Bicskei és Tatabányai kistérség 2-2 településén	munkacsoport-vezetők	kezdési időpontok: 16 és 18 óra
23	február 12.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Móri kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
		Falufórumok: Bicskei kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpontok: 16 és 18 óra
24	február 13.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete <ul style="list-style-type: none"> - <i>Havi beszámoló (II)</i> elfogadása - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
25	február 14.	HVS koordináló csoport <i>havi beszámolójának (II)</i> megküldése a VG HK tagjainak	csoportvezető; HVI vezető	
		Közgyűlés összehívása	csoportvezető; HVI vezető	
		Falufórumok: Bicskei kistérség 1 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpont: 16 óra
26	február 15.			
27	február 16.			
28	február 17.			
29	február 18.	VG HK Közgyűlés <ul style="list-style-type: none"> - HVS koordináló csoport <i>havi beszámolójának (II)</i> előterjesztése, elfogadása 	csoportvezető; HVI vezető, Közgyűlés	
30	február 19.	Prioritás / Intézkedés / Forrásallokáció szakasz kezdete		Mérföldkő II.
		HVS koordináló csoport elfogadott <i>havi beszámolójának (II)</i> megküldése MVH felé	csoportvezető	
		Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Oroszlányi kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján

		Falufórumok: Tatai kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpont: 16 és 18 óra
31	február 20.	Falufórumok: Tatai és Tatabányai kistérség 2-2 településén	munkacsoport-vezetők	kezdési időpont: 16 és 18 óra
32	február 21.	Falufórumok: Tatai kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpont: 16 és 18 óra
33	február 22.	Falufórumok: Tatai kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpont: 16 és 18 óra
34	február 23.			
35	február 24.			
36	február 25.	Falufórumok: Tatabányai és Tatai kistérség 1-1 településén	munkacsoport-vezetők	kezdési időpont: 16 óra
37	február 26.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Székesfehérvári kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
		Falufórumok: Oroszlányi kistérség 2 településén	munkacsoport-vezető	kezdési időpont: 16 és 18 óra
38	február 27.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete <ul style="list-style-type: none"> - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
39	február 28.	Falufórumok : Oroszlányi kistérség 1 településén	munkacsoport-vezetők	kezdési időpont: 16 óra
40	február 29.			
41	március 1.			
42	március 2.			
43	március 3.			
44	március 4.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Tatai kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
45	március 5.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete <ul style="list-style-type: none"> - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
46	március 6.			
47	március 7.			
48	március 8.			
49	március 9.			

50	március 10.			
51	március 11.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Tatabányai kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
52	március 12.			
53	március 13.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete <ul style="list-style-type: none"> - <i>Helyzetelemző szakasz</i> befejezése előtti értékelés, esetleges rendkívüli intézkedések - <i>Havi beszámoló (III)</i> elfogadása - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
54	március 14.	HVS koordináló csoport <i>havi beszámolójának (III)</i> megküldése a VG HK tagjainak	csoportvezető; HVI vezető	
		Közgyűlés összehívása	csoportvezető; HVI vezető	
55	március 15.			
56	március 16.			
57	március 17.			
58	március 18.	VG HK Közgyűlés <ul style="list-style-type: none"> - HVS koordináló csoport <i>havi beszámolójának (III)</i> előterjesztése, elfogadása 	csoportvezető; HVI vezető, Közgyűlés	
		Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Bicskei kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
59	március 19.	HVS koordináló csoport elfogadott <i>havi beszámolójának (III)</i> megküldése MVH felé	csoportvezető	
60	március 20.	Helyzetelemző szakasz vége		Mérföldkő III.
		Megoldási javaslat szakasz kezdete		Mérföldkő IV.
61	március 21.			
62	március 22.			
63	március 23.			
64	március 24.			
65	március 25.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Móri kistérség munkacsoport-vezető,	8-16 óráig, illetve más napokon

			HVI vezető	előzetes bejelentkezés alapján
66	március 26.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete <ul style="list-style-type: none"> - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
67	március 27.			
68	március 28.			
69	március 29.			
70	március 30.			
71	március 31.			
72	április 1.	Ügyfélfogadás Tatán a HVI irodában	Oroszlányi kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
73	április 2.			
74	április 3.			
75	április 4.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete <ul style="list-style-type: none"> - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
76	április 5.			
77	április 6.			
78	április 7.			
79	április 8.	Ügyfélfogadás Tatán a HVI irodában	Székesfehérvári kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
80	április 9.			
81	április 10.			
82	április 11.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prioritás / Intézkedés / Forrásallokáció szakasz</i> befejezése előtti értékelés, esetleges rendkívüli intézkedések - <i>Havi beszámoló (IV)</i> elfogadása - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok 	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	

		<ul style="list-style-type: none"> - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 		
83	április 12.			
84	április 13.			
85	április 14.	HVS koordináló csoport <i>havi beszámolójának (IV)</i> megküldése a VG HK tagjainak	csoportvezető; HVI vezető	
		Közgyűlés összehívása	csoportvezető; HVI vezető	
86	április 15.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Tatai kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
87	április 16.			
88	április 17.			
89	április 18.	VG HK Közgyűlés	csoportvezető; HVI vezető, Közgyűlés	
		<ul style="list-style-type: none"> - HVS koordináló csoport <i>havi beszámolójának (IV)</i> előterjesztése, elfogadása 		
90	április 19.	Prioritás / Intézkedés / Forrásallokáció szakasz vége		Mérföldkő V.
		HVS koordináló csoport elfogadott <i>havi beszámolójának (IV)</i> megküldése MVH felé	csoportvezető	
91	április 20.			
92	április 21.			
93	április 22.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	Tatabányai kistérség munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
94	április 23.			
95	április 24.			
96	április 25.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete		
		<ul style="list-style-type: none"> - Kistérségi munkacsoportok beszámolóí, elvégzett feladatok - Következő munkaértekezletig tervezett feladatok - On-line státuszjelentésekre érkezett javaslatok, módosítások megtárgyalása 		
97	április 26.			
98	április 27.			
99	április 28.			

100	április 29.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	csoportvezető-helyettes munkacsoport-vezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
101	április 30.			
102	május 1.			
103	május 2.			
104	május 3.			
105	május 4.			
106	május 5.	HVS koordináló csoport munkaértekezlete - <i>Megoldási javaslat szakasz</i> vége előtti értékelés, esetleges rendkívüli intézkedések - VHS feltöltésének befejezése előtti értékelés, esetleges rendkívüli intézkedések - <i>Havi beszámoló V. elfogadása</i>	csoportvezető, tagok, adatrögzítést végző(k)	
107	május 6.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	csoportvezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
108	május 7.			
109	május 8.			
110	május 9.	HVS elkészítésének befejezése; VG HK tagok értesítése Közgyűlés összehívása	csoportvezető, adatrögzítést végző(k) csoportvezető, HVI vezető	
111	május 10.			
112	május 11.			
113	május 12.			
114	május 13.	Ügyfelfogadás Tatán a HVI irodában	csoportvezető, HVI vezető	8-16 óráig, illetve más napokon előzetes bejelentkezés alapján
115	május 14.			
116	május 15.			
117	május 16.	VG HK Közgyűlés - Végleges VHS elfogadása	csoportvezető; HVI vezető, Közgyűlés	
118	május 17.			
119	május 18.			
120	május 19.	Megoldási javaslat szakasz vége		Mérföldkő VI.